



Sachgebiet
Stadtbauamt

Sachbearbeiter
Herr Dietrich

Beratung
Bau- und Umweltausschuss

25.01.2022

Behandlung
öffentlich

Zuständigkeit
Entscheidung

Betreff

Teilneubau der Grundschule; Gewerk: Außenanlagen BA III; Genehmigung von Mehrkosten; Beschluss

Sachverhalt:

Mit Datum vom 07.12.2021 wurde durch den Auftragnehmer für die Bauleistungen des Gewerks Außenanlagen – Bauabschnitt III bei der Baumaßnahme Teilneubau der Grundschule Schongau / Mittelschule Schongau durch die Fa. März die dritte Abschlagsrechnung eingereicht.

Die ungeprüfte Abrechnungssumme der Abschlagsrechnung liegt dabei um 104.969,46 € (brutto) oberhalb der vom Stadtrat genehmigten Auftragssumme inkl. Nachträgen von 298.795,66 € (brutto) und damit 62.313,59 oberhalb des verfügbaren Gewerkebudgets.

Die Mehrkosten resultieren im Wesentlichen aus erheblichen Massenmehrungen bei fast allen Leistungsbereichen. Eine ausführliche Begründung der Kosten auf Basis der geprüften Abschlagsrechnung folgt in der Sitzung.

Die aufgeführten Mehrkosten erhöhen die Projektgesamtkosten.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Schongau genehmigt die Mehrkosten aus der 3. Abschlagsrechnung im Gewerk Außenanlagen – Bauabschnitt III bei der Baumaßnahme Teilneubau der Grundschule Schongau und GenSan Mittelschule Schongau mit einer maximalen Abrechnungssumme von 402.888,88 € (brutto).