



Sachgebiet

Heiliggeist-Spital-Stiftung

Sachbearbeiter

Osterried

Beratung

Heiliggeist-Spital-Stiftungsausschuss

Behandlung

öffentlich

Zuständigkeit

Entscheidung

Betreff**Renovierung Westfassade; Information**

Mitteilung:

Die Arbeiten an der Westfassade haben planmäßig begonnen. Zunächst sollten die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sein und dann mit der Fassade oberirdisch begonnen werden. Nachdem jedoch im Tiefbau an zwei Stellen größere Arbeiten notwendig wurden und ein austrocknen im Untergrund und die Aufbringung der Wassersperren seine Zeit benötigt, wurde der Ablauf geringfügig geändert und das Gerüst bei offenem Tiefbau aufgestellt.

Die Arbeiten sollen bis Ende Juli, Anfang August beendet sein.

Ein Angebot der Putzfirma zur Sanierung der Putzschäden an der Kirche wird mit dem Förderverein St. Anna besprochen, ob hierfür Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden können. Gesprochen wird dabei überschlagen von einem Kostenrahmen von 1000 €.