



Sachgebiet
Tiefbau**Sachbearbeiter**
Herr Dietrich

Beratung
Stadtrat

14.09.2021

Behandlung
öffentlich**Zuständigkeit**
Kenntnisnahme

Betreff**Sanierung der Peitinger Straße (OD, St2014) in Schongau mit Optimierung der Radwegeführung; Information**

Sachverhalt:

In der Stadtratssitzung am 08.12.2020 wurde die Planung zur Sanierung der Peitinger Straße in Verbindung mit einer Sanierung und Verlegung der Friedrich-Haindl-Straße sowie die daraus resultierenden Kosten gemeinsam mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim vorgestellt.

Der Stadtrat der Stadt Schongau befürwortete damals die Planungsvariante mit beidseitigem Geh- und Radweg an der Peitinger Straße und baulicher Querungshilfe östlich der Mühlkanalbrücke zusammen mit einer Umgestaltung des Knotenpunktes an der Friedrich-Haindl-Straße und Optimierung der Signalanlage.

Zwischenzeitlich wurde die Stadt Schongau vom Staatlichen Bauamt Weilheim informiert, dass eine Realisierung des Projektes ab dem Jahr 2022 auf Grund der derzeit nicht gesicherten Finanzierung nicht wie geplant erfolgen kann. Nach derzeitiger Sachlage ist nach Aussage des Staatlichen Bauamtes mit einer Verzögerung von einem Jahr zu rechnen.